

Mapeamento de Processos: Desenvolvimento Acelerado de Websites & Automações

■ Guia de Gestão de Projetos para Ganho de Escala e Produtividade

Este documento mapeia o nosso fluxo de trabalho de desenvolvimento de websites de forma simplificada e alinhada às boas práticas de **Gestão de Projetos (GP)**. Ele explica como estruturamos a criação de páginas e automações para entregar projetos mais rápidos, eliminar retrabalho e permitir que a equipe atenda **múltiplos clientes simultaneamente** sem perda de qualidade.

■ Como conseguimos atender mais projetos ao mesmo tempo?

Nosso modelo de desenvolvimento é baseado em **três pilares** de produtividade: 1. **Estrutura por Módulos**: O site é desenvolvido como blocos de montar independentes. Alterar um bloco nunca quebra o outro. 2. **Aprovações Parciais**: O cliente valida o site seção por seção ao longo do cronograma, em vez de validar tudo apenas no final. 3. **Desenvolvimento Acelerado por IA**: A equipe utiliza ferramentas de Inteligência Artificial para gerar o código estrutural rapidamente, focando o tempo humano na estratégia, na experiência do usuário e na integração de automações.

■■ Fluxo de Trabalho (Pipeline do Projeto)

O projeto avança em 5 fases lineares. O início de uma fase depende diretamente da aprovação da entrega da fase anterior.

Fluxo de Trabalho Simplificado:

- Fase 1: Planejamento & Escopo Visual** (Aprovação das diretrizes de design)
- Fase 2: Preparação & Setup** (Organização de mídias e infraestrutura)
- Fase 3: Desenvolvimento Modular** (Construção e congelamento bloco a bloco)

4. **Fase 4: Controle de Qualidade** (Otimização mobile, velocidade e animações)
5. **Fase 5: Integração & Lançamento** (Publicação final e automações comerciais)

■ Detalhamento das Atividades por Fase

■ Fase 1: Planejamento & Escopo Visual (Briefing e Definição)

Nesta fase inicial, alinhamos as expectativas estéticas e de conteúdo. **Ainda não há codificação ativa.**

- **Atividades Principais:**
- **Briefing de Negócio:** Entender o objetivo comercial do site (ex: no projeto da *Kizar*, o foco era captar novos revendedores B2B).
- **Guia de Identidade Visual:** Definição da paleta de cores oficial, fontes tipográficas e regras de espaçamento que serão seguidas rigidamente do início ao fim.
- **Estrutura de Seções (Wireframe Textual):** Listagem e ordenação exata de quais páginas ou blocos o site terá (ex: 1º Cabeçalho, 2º Apresentação, 3º Produtos, 4º Contato).
- **Entregável do Desenvolvedor:** Documento com as regras de design aprovadas e a ordem de construção.
- **O que o Gestor de Projetos (GP) faz?** Valida se o cliente está totalmente de acordo com as seções propostas e a identidade visual antes da produção começar.

■ Fase 2: Preparação & Setup (Organização de Ativos)

Preparamos o terreno coletando todas as matérias-primas necessárias do cliente para garantir que o desenvolvimento flua sem interrupções.

- **Atividades Principais:**
- **Catálogo de Ativos (Assets):** Organização do logotipo, imagens dos produtos, fotos institucionais, vídeos e arquivos PDF do cliente.
- **Configuração de Estilos Globais:** O programador insere as cores e fontes aprovadas na Fase 1 dentro do sistema do site como "variáveis globais" (se o cliente pedir para mudar uma cor no futuro, a alteração é feita em segundos em um único local, propagando-se por todo o site).

- **Entregável do Desenvolvedor:** Pasta do projeto estruturada e arquivos de mídia devidamente otimizados para web.
 - **O que o GP faz?** Garante que o cliente enviou todos os materiais pendentes para evitar que o projeto trave por falta de fotos ou textos.
-

■ Fase 3: Desenvolvimento Modular (Construção Bloco a Bloco)

Esta é a fase de programação. Para evitar problemas de regressão (quando uma alteração em um local quebra algo que já estava funcionando), o site é construído em módulos isolados.

- **Atividades Principais:**
 - **Construção Segregada:** Programação de cada bloco na ordem acordada (Cabeçalho, Rodapé, Banner Principal, Seções de Conteúdo, etc.). Cada parte tem seu próprio código de estilo.
 - **Congelamento de Código (Locking):** Quando o cliente aprova uma seção (ex: o cabeçalho), essa seção é tecnicamente congelada no código. O desenvolvedor/IA não altera mais aquela área enquanto constrói as seguintes.
 - **Entregável do Desenvolvedor:** Módulos do site funcionais e apresentados de forma incremental para validação.
 - **O que o GP faz?** Gerencia as aprovações parciais com o cliente. O cliente aprova o Cabeçalho hoje, a Vitrine amanhã, e assim por diante.
 - **Benefício de Gestão:** Evita que o projeto se estenda por semanas em busca de uma "aprovação final gigantesca" e impede que mudanças tardias quebrem partes já homologadas.
-

■ Fase 4: Controle de Qualidade & Otimização (QA & Performance)

Com a estrutura do site 100% montada, o foco passa a ser a experiência do usuário e a velocidade de navegação.

- **Atividades Principais:**
- **Otimização para Dispositivos Móveis (Responsivo):** Garantia de que todos os botões são fáceis de clicar no celular (tamanho mínimo para dedos de 44px) e que as imagens se adaptam dinamicamente a qualquer tela.
- **Micro-interações e Animações:** Adição de efeitos suaves quando o usuário passa o mouse ou clica em um botão, criando um aspecto premium e polido.

- **Velocidade de Carregamento:** Redução do peso de imagens e otimização dos códigos para que o site abra rapidamente mesmo em conexões 4G/3G de celular.
- **Entregável do Desenvolvedor:** Site finalizado em ambiente de homologação (Staging) pronto para testes finais de navegação.
- **O que o GP faz?** Realiza o teste de aceitação final em diferentes celulares e navegadores, validando se a experiência visual está de acordo com as referências aprovadas.

■ Fase 5: Integração & Lançamento (Go-Live & Automações)

Esta é a etapa de conexão do site com o ecossistema digital do cliente e publicação final.

- **Atividades Principais:**
- **Integração de Automações:** Configuração do comportamento dos formulários. Os dados preenchidos no site são integrados a automações (como disparo de mensagens de WhatsApp, e-mails automáticos ou alimentação de um CRM de vendas via webhooks/APIs).
- **Publicação (Deploy):** Registro do domínio oficial (ex: `www.kizar.com.br`) e ativação do certificado de segurança digital (SSL/HTTPS - cadeado do navegador).
- **Validação de Funcionamento:** Testes reais de disparo de leads e download de arquivos.
- **Entregável do Desenvolvedor:** Site publicado e automatizado.
- **O que o GP faz?** Acompanha a publicação e faz a homologação funcional dos leads recebidos nas ferramentas de automação do comercial do cliente.

■ Matriz de Controle de Projeto (Guia para o GP)

O gestor de projetos pode utilizar este modelo de matriz em ferramentas como Notion, Trello ou Jira para acompanhar a evolução de cada website na carteira da agência:

Fase de Projeto	O que o GP precisa providenciar (Inputs)	O que a equipe de dev executa	Entregável técnico que o GP aprova (Outputs)
-----------------	--	-------------------------------	--

1. Planejamento	Briefing e referências estéticas.	Definição das diretrizes visuais e ordem das seções.	Constituição Visual e Ordem de Produção aprovadas pelo cliente.
2. Preparação	Imagens brutas, textos finais e logos.	Estruturação de pastas e cadastro de variáveis de cores/fontes.	Ambiente estruturado e ativos organizados.
3. Desenvolvimento	Confirmação da ordem das seções.	Programação dos módulos um a um, aplicando "locks" após aprovações.	Seções homologadas de forma incremental pelo cliente.
4. Controle de QA	Lista de aparelhos de teste.	Ajustes de mobile, animações e testes de velocidade.	Site em ambiente de teste validado e otimizado para celular.
5. Lançamento	Acessos à hospedagem e links de WhatsApp/APIs.	Publicação no domínio definitivo, segurança SSL e conexões de e-mail/CRM.	Site publicado (Go-Live) com automações de lead validadas.

■ Vantagens Comerciais desse Modelo de Processo

- **Previsibilidade de Cronograma:** O GP sabe exatamente qual fase o projeto se encontra a qualquer momento.
- **Fácil Substituição / Trabalho em Equipe:** Se um programador precisar se ausentar, a documentação de "variáveis globais" e a divisão modular do código permitem que outro programador ou assistente continue o trabalho instantaneamente sem precisar decifrar códigos confusos.
- **Redução no Tempo de Aprovação:** Dividir a validação do site em pequenas tarefas ao longo do projeto reduz o tempo total de homologação com o cliente de 15 dias úteis para apenas 2 a 3 dias úteis.
- **Retrabalho Praticamente Zero:** Bloquear e congelar partes aprovadas evita a ocorrência de regressões (erros colaterais) durante o desenvolvimento.