

Checklist de Tarefas por Etapa — Todos os Serviços



Objetivo: Listar todas as tarefas por fase do delivery, para cada tipo de serviço da Atlas. Revise com a equipe e marque o que fica, o que sai e o que muda.

 Note

As tarefas marcadas com  indicam um **tipo de campo especial** (upload de arquivo, texto longo, link, etc.). Tarefas sem marcação são checkboxes simples (feito/não feito).

Automação (RPA / IA)

Fase 0 — Discovery

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Reunião de Kickoff	 Checkbox	Gestor de Projetos
2	Levantamento de requisitos com o cliente	 Checkbox	Gestor de Projetos
3	Mapear processo AS-IS: quem faz, frequência, tempo	 Checkbox	Dev
4	Identificar sistemas envolvidos (ERP, planilhas, portais)	 Texto longo	Dev
5	Levantar volume de transações por mês	 Checkbox	Gestor
6	Identificar exceções e variações do processo	 Checkbox	Dev
7	Calcular ROI estimado (horas economizadas × custo hora)	 Checkbox	Comercial
8	Validar acesso técnico aos sistemas do cliente	 Texto longo (dados de acesso)	Dev

Fase 1 — Proposta

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Definir escopo: o que faz e o que NÃO faz	☒ Checkbox	Gestor de Projetos
2	Estimar horas com buffer de 20%	☒ Checkbox	Dev
3	Redigir proposta (escopo, prazo, preço, SLA, exclusões)	☒ Checkbox	Comercial
4	Enviar proposta e agendar alinhamento	☒ Checkbox	Comercial
5	Contrato de prestação de serviço assinado	 Upload de arquivo	Comercial
6	NDA assinado (quando aplicável)	 Upload de arquivo	Comercial

Fase 2 — Design (PDD)

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Criar PDD (Process Design Document) — fluxo detalhado	 Upload de arquivo	Dev
2	Mapear cada passo: input, ação, output, condição de erro	☒ Checkbox	Dev
3	Definir regras de negócio e exceções tratadas	☒ Checkbox	Dev
4	Documentar credenciais e acessos necessários	 Texto longo (cofre de senhas)	Dev
5	Dicionário de dados simplificado	 Upload de arquivo	Dev
6	Estruturação do banco (Postgres/Sheets)	 Texto longo (link + credenciais)	Dev
7	PDD aprovado pelo cliente	 Upload de arquivo (PDD assinado)	Gestor
8	Critérios de aceite definidos	☒ Checkbox	Gestor

Fase 3 — Desenvolvimento

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Setup inicial Docker/Infra	 Texto longo (link do ambiente)	Dev
2	Construção do fluxo principal (happy path)	☒ Checkbox	Dev
3	Construção da lógica no n8n	☒ Checkbox	Dev
4	Criação de prompts para IA (quando aplicável)	 Texto longo	Dev
5	Implementar tratamento de erros e exceções	☒ Checkbox	Dev
6	Configurar logs de execução e alertas de falha	☒ Checkbox	Dev
7	Versionamento no GitHub (branch do projeto)	 Link (URL do repo)	Dev
8	Status report semanal ao cliente	☒ Checkbox	Gestor

Fase 4 — Testes (UAT)

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Executar testes unitários em cada etapa do fluxo	☒ Checkbox	Dev
2	Testar cenários de exceção mapeados no PDD	☒ Checkbox	Dev
3	Teste de volume com dados reais do cliente	☒ Checkbox	Dev
4	Execução da matriz de testes	 Upload de arquivo (relatório)	Dev
5	Ajuste de fallbacks e loops	☒ Checkbox	Dev
6	Relatório de performance (tempo, taxa de erro)	 Texto longo	Dev
7	Conduzir sessão de UAT com usuário-chave do cliente	☒ Checkbox	Gestor
8	Documentar bugs encontrados e correções aplicadas	 Texto longo	Dev
9	Termo de aceite assinado pelo cliente	 Upload de arquivo	Gestor

Fase 5 — Deploy & Handover

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Migrar bot para ambiente de produção	✓ Checkbox	Dev
2	Configurar agendamento (scheduler)	✓ Checkbox	Dev
3	Dashboard de monitoramento ativo	🔗 Link	Dev
4	Manual de operação (POP) finalizado	📄 Upload de arquivo	Dev
5	Configuração de handoff humano	✓ Checkbox	Dev
6	Treinar usuário responsável no cliente	✓ Checkbox	Gestor
7	Definir canal de suporte pós-entrega	✓ Checkbox	Gestor
8	Agendar check-in de 30 dias	✓ Checkbox	CS / Gestor

 Website / Landing Page

Fase 0 — Discovery

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Reunião de Kickoff	✓ Checkbox	Gestor de Projetos
2	Levantamento de requisitos com o cliente	✓ Checkbox	Gestor de Projetos
3	Briefing de negócio (público-alvo, tom de voz, referências)	📄 Texto longo	Gestor
4	Definir estrutura de seções (wireframe textual)	✓ Checkbox	Designer
5	Levantar conteúdo existente (textos, fotos, vídeos)	✓ Checkbox	Gestor
6	Definir integrações (formulário, WhatsApp, analytics)	✓ Checkbox	Dev
7	Validar acesso técnico aos sistemas do cliente	📄 Texto longo (dados de acesso)	Dev

Fase 1 — Proposta

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Definir escopo: o que faz e o que NÃO faz	✓ Checkbox	Gestor de Projetos
2	Estimar horas com buffer de 20%	✓ Checkbox	Dev
3	Redigir proposta (escopo, prazo, preço, SLA, exclusões)	✓ Checkbox	Comercial
4	Enviar proposta e agendar alinhamento	✓ Checkbox	Comercial
5	Contrato de prestação de serviço assinado	📎 Upload de arquivo	Comercial
6	NDA assinado (quando aplicável)	📎 Upload de arquivo	Comercial

Fase 2 — Design (PDD)

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Criação do wireframe / layout (Figma ou similar)	📎 Link (URL do Figma)	Designer
2	Aprovação da identidade visual pelo cliente	📎 Upload de arquivo	Designer
3	Catálogo de ativos (mídias: fotos, vídeos, ícones)	✓ Checkbox	Designer
4	Definição de estilos globais (cores, fontes, espaçamentos)	✓ Checkbox	Designer
5	Revisão de textos / copywriting	✓ Checkbox	Gestor

Fase 3 — Desenvolvimento

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Setup do projeto (framework, repositório, domínio de dev)	📎 Link (URL do repo)	Dev
2	Construção segregada de seções	✓ Checkbox	Dev
3	Implementação de animações e interações	✓ Checkbox	Dev
4	Integração de formulários e CTAs	✓ Checkbox	Dev
5	Configuração de SEO (meta tags, OG, sitemap)	✓ Checkbox	Dev
6	Congelamento de código (code freeze)	✓ Checkbox	Dev

Fase 4 — Testes (UAT)

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Otimização mobile (responsivo)	☒ Checkbox	Dev
2	Testes cross-browser (Chrome, Safari, Firefox)	☒ Checkbox	Dev
3	Testes de velocidade (Lighthouse / PageSpeed)	 Texto longo (scores)	Dev
4	Revisão de conteúdo final com o cliente	☒ Checkbox	Gestor
5	Conduzir sessão de UAT com usuário-chave do cliente	☒ Checkbox	Gestor
6	Documentar bugs encontrados e correções aplicadas	 Texto longo	Dev
7	Termo de aceite assinado pelo cliente	 Upload de arquivo	Gestor

Fase 5 — Deploy & Handover

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Configuração de domínio e DNS	 Texto longo (dados DNS)	Dev
2	Publicação (Go-Live)	☒ Checkbox	Dev
3	Configuração de analytics (GA, GTM, Pixel)	☒ Checkbox	Dev
4	Entrega de acessos ao cliente (CMS, painel)	 Texto longo	Gestor
5	Treinar usuário responsável no cliente	☒ Checkbox	Gestor
6	Definir canal de suporte pós-entrega	☒ Checkbox	Gestor
7	Agendar check-in de 30 dias	☒ Checkbox	CS / Gestor



SaaS / Web App

Fase 0 — Discovery

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Reunião de Kickoff	☒ Checkbox	Gestor de Projetos
2	Levantamento de requisitos com o cliente	☒ Checkbox	Gestor de Projetos
3	Definir funcionalidades core (user stories ou lista de features)	 Texto longo	Gestor
4	Definir personas e fluxos de usuário	☒ Checkbox	Gestor
5	Definir modelo de autenticação (login, roles, permissões)	☒ Checkbox	Dev
6	Definir integrações externas (APIs, pagamento, e-mail)	 Texto longo	Dev
7	Validar acesso técnico aos sistemas do cliente	 Texto longo (dados de acesso)	Dev

Fase 1 — Proposta

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Definir escopo: o que faz e o que NÃO faz	☒ Checkbox	Gestor de Projetos
2	Estimar horas com buffer de 20%	☒ Checkbox	Dev
3	Redigir proposta (escopo, prazo, preço, SLA, exclusões)	☒ Checkbox	Comercial
4	Enviar proposta e agendar alinhamento	☒ Checkbox	Comercial
5	Contrato de prestação de serviço assinado	 Upload de arquivo	Comercial
6	NDA assinado (quando aplicável)	 Upload de arquivo	Comercial

Fase 2 — Design (PDD)

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Wireframes / protótipo navegável (Figma)	 Link	Designer
2	Design System definido (cores, tipografia, componentes)	☒ Checkbox	Designer
3	Modelagem do banco de dados (ERD)	 Upload de arquivo	Dev
4	Definição de endpoints / API	 Texto longo	Dev
5	Aprovação do protótipo pelo cliente	 Upload de arquivo (assinatura)	Gestor

Fase 3 — Desenvolvimento

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Setup do projeto (framework, CI/CD, repositório)	 Link (URL do repo)	Dev
2	Criação do banco de dados	 Texto longo (link + credenciais)	Dev
3	Implementação do sistema de autenticação	☒ Checkbox	Dev
4	Desenvolvimento dos módulos/features core	☒ Checkbox	Dev
5	Implementação de integrações externas	☒ Checkbox	Dev
6	Configuração de deploy (Coolify/Vercel)	 Link (URL de staging)	Dev
7	Status report semanal ao cliente	☒ Checkbox	Gestor

Fase 4 — Testes (UAT)

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Testes funcionais de cada módulo	☒ Checkbox	Dev
2	Testes de segurança (auth, permissões, SQL injection)	☒ Checkbox	Dev
3	Testes de performance e carga	 Texto longo (resultados)	Dev
4	Teste de fluxo completo com dados reais	☒ Checkbox	Gestor
5	Conduzir sessão de UAT com usuário-chave do cliente	☒ Checkbox	Gestor
6	Documentar bugs encontrados e correções aplicadas	 Texto longo	Dev
7	Termo de aceite assinado pelo cliente	 Upload de arquivo	Gestor

Fase 5 — Deploy & Handover

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Deploy em produção	☒ Checkbox	Dev
2	Configuração de domínio e SSL	 Texto longo	Dev
3	Configuração de backups automáticos	☒ Checkbox	Dev
4	Documentação técnica (API, arquitetura)	 Upload de arquivo	Dev
5	Onboarding do cliente (treinamento na plataforma)	☒ Checkbox	Gestor
6	Treinar usuário responsável no cliente	☒ Checkbox	Gestor
7	Definir canal de suporte pós-entrega	☒ Checkbox	Gestor
8	Agendar check-in de 30 dias	☒ Checkbox	CS / Gestor



E-commerce

Fase 0 — Discovery

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Reunião de Kickoff	☒ Checkbox	Gestor de Projetos
2	Levantamento de requisitos com o cliente	☒ Checkbox	Gestor de Projetos
3	Definir plataforma (Shopify, WooCommerce, customizado)	☒ Checkbox	Dev
4	Levantamento de catálogo (quantidade de produtos, categorias)	☒ Checkbox	Gestor
5	Definir meios de pagamento e frete	☒ Checkbox	Gestor
6	Definir integrações (ERP, estoque, nota fiscal)	 Texto longo	Dev
7	Validar acesso técnico aos sistemas do cliente	 Texto longo (dados de acesso)	Dev

Fase 1 — Proposta

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Definir escopo: o que faz e o que NÃO faz	☒ Checkbox	Gestor de Projetos
2	Estimar horas com buffer de 20%	☒ Checkbox	Dev
3	Redigir proposta (escopo, prazo, preço, SLA, exclusões)	☒ Checkbox	Comercial
4	Enviar proposta e agendar alinhamento	☒ Checkbox	Comercial
5	Contrato de prestação de serviço assinado	 Upload de arquivo	Comercial
6	NDA assinado (quando aplicável)	 Upload de arquivo	Comercial

Fase 2 — Design (PDD)

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Layout da loja (home, PDP, carrinho, checkout)	 Link (Figma)	Designer
2	Identidade visual da loja aprovada	 Upload de arquivo	Designer
3	Estrutura de categorias e filtros	☒ Checkbox	Gestor
4	Definição de fluxo de checkout	☒ Checkbox	Dev
5	Estratégia de frete e regiões de entrega	☒ Checkbox	Gestor

Fase 3 — Desenvolvimento

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Setup da plataforma + tema	 Link (URL da loja staging)	Dev
2	Cadastro de produtos (ou importação em massa)	☒ Checkbox	Gestor
3	Configuração de pagamentos (gateway)	 Texto longo (credenciais)	Dev
4	Configuração de frete e logística	☒ Checkbox	Dev
5	Integração com ERP / sistema de estoque	☒ Checkbox	Dev
6	Implementação de e-mails transacionais	☒ Checkbox	Dev

Fase 4 — Testes (UAT)

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Pedido teste completo (do carrinho à confirmação)	✓ Checkbox	Gestor
2	Teste de pagamento em sandbox	✓ Checkbox	Dev
3	Teste de cálculo de frete	✓ Checkbox	Dev
4	Teste mobile (responsividade da loja)	✓ Checkbox	Dev
5	Revisão de conteúdo de produtos	✓ Checkbox	Gestor
6	Conduzir sessão de UAT com usuário-chave do cliente	✓ Checkbox	Gestor
7	Documentar bugs encontrados e correções aplicadas	👤 Texto longo	Dev
8	Termo de aceite assinado pelo cliente	👤 Upload de arquivo	Gestor

Fase 5 — Deploy & Handover

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Configuração de domínio e SSL	👤 Texto longo	Dev
2	Ativação de pagamento real (sair de sandbox)	✓ Checkbox	Dev
3	Configuração de analytics e pixel de conversão	✓ Checkbox	Dev
4	Treinamento do operador da loja	✓ Checkbox	Gestor
5	Manual de operação (cadastrar produtos, processar pedidos)	👤 Upload de arquivo	Gestor
6	Treinar usuário responsável no cliente	✓ Checkbox	Gestor
7	Definir canal de suporte pós-entrega	✓ Checkbox	Gestor
8	Agendar check-in de 30 dias	✓ Checkbox	CS / Gestor



Tráfego Pago

Fase 0 — Discovery

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Reunião de Kickoff	☒ Checkbox	Gestor de Projetos
2	Levantamento de requisitos com o cliente	☒ Checkbox	Gestor de Projetos
3	Definir objetivo da campanha (leads, vendas, branding)	☒ Checkbox	Gestor
4	Definir público-alvo e personas	☒ Checkbox	Gestor
5	Definir canais (Google Ads, Meta Ads, LinkedIn, TikTok)	☒ Checkbox	Gestor
6	Definir orçamento mensal e período	☒ Checkbox	Comercial
7	Acesso às contas de anúncio do cliente	 Texto longo (logins, BM ID)	Gestor

Fase 1 — Proposta

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Definir escopo: o que faz e o que NÃO faz	☒ Checkbox	Gestor de Projetos
2	Estimar horas com buffer de 20%	☒ Checkbox	Dev
3	Redigir proposta (escopo, prazo, preço, SLA, exclusões)	☒ Checkbox	Comercial
4	Enviar proposta e agendar alinhamento	☒ Checkbox	Comercial
5	Contrato de prestação de serviço assinado	 Upload de arquivo	Comercial
6	NDA assinado (quando aplicável)	 Upload de arquivo	Comercial

Fase 2 — Design (PDD)

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Criação da estratégia de campanha	 Upload de arquivo	Gestor
2	Definição de criativos (textos + imagens/vídeos)	☒ Checkbox	Designer
3	Criação/revisão da landing page de destino	 Link	Dev
4	Configuração de pixel e eventos de conversão	☒ Checkbox	Dev
5	Aprovação dos criativos pelo cliente	 Upload de arquivo	Gestor

Fase 3 — Desenvolvimento (Execução)

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Estruturação das campanhas na plataforma	☒ Checkbox	Gestor
2	Upload de criativos e configuração de segmentação	☒ Checkbox	Gestor
3	Configuração de UTMs e rastreamento	☒ Checkbox	Dev
4	Ativação das campanhas	☒ Checkbox	Gestor
5	Monitoramento inicial (primeiras 48h)	☒ Checkbox	Gestor

Fase 4 — Testes (Otimização)

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Análise de métricas (CTR, CPC, CPA, ROAS)	 Texto longo (dados)	Gestor
2	Testes A/B de criativos	☒ Checkbox	Gestor
3	Otimização de públicos e lances	☒ Checkbox	Gestor
4	Relatório de performance da primeira semana	 Upload de arquivo	Gestor
5	Conduzir sessão de UAT com usuário-chave do cliente	☒ Checkbox	Gestor
6	Documentar bugs encontrados e correções aplicadas	 Texto longo	Dev
7	Termo de aceite assinado pelo cliente	 Upload de arquivo	Gestor

Fase 5 — Deploy & Handover

#	TAREFA	TIPO DE CAMPO	RESPONSÁVEL SUGERIDO
1	Relatório final de campanha	 Upload de arquivo	Gestor
2	Documentação de aprendizados (o que funcionou/não)	 Texto longo	Gestor
3	Transferência de acesso das contas (se aplicável)	 Texto longo	Gestor
4	Proposta de continuidade / próximo ciclo	☒ Checkbox	Comercial
5	Treinar usuário responsável no cliente	☒ Checkbox	Gestor
6	Definir canal de suporte pós-entrega	☒ Checkbox	Gestor
7	Agendar check-in de 30 dias	☒ Checkbox	CS / Gestor

Proposta de Alteração no Banco de Dados

Important

Para suportar os tipos de campo, datas e responsáveis por tarefa, precisamos adicionar **3 colunas** à tabela `project_tasks`. Não é necessário mexer na estrutura existente.

Novas colunas em `project_tasks`

COLUNA	TIPO	JÁ EXISTE?	DESCRIÇÃO
<code>assigned_to</code>	uuid (FK → profiles)	☒ Sim	Responsável pela tarefa
<code>due_date</code>	date	☒ Novo	Data prevista de conclusão
<code>field_type</code>	text	☒ Novo	'checkbox' 'file' 'text' 'link'
<code>field_value</code>	text	☒ Novo	Valor do campo (URL do arquivo, texto, link, etc.)

Como funciona

`field_type = 'checkbox'` → campo padrão (só marca feito/não feito)

`field_type = 'file'` → mostra botão de upload, salva URL no `field_value`

`field_type = 'text'` → mostra textarea, salva conteúdo no `field_value`

`field_type = 'link'` → mostra input de URL, salva link no `field_value`